

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ОКТЯБРЬСКАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ»  
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ПРИКАЗ**

11.01.2023г

п. Октябрьское

№ 12

**Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению  
обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего  
общего образования в МБОУ «Октябрьская школа-гимназия»**

На основании приказа Минобразования Крыма от 15.12.2022 № 1982 «Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Республике Крым», приказа управления образования Администрации Красногвардейского района Республики Крым от 11.01.2023г «Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Республике Крым», с целью подготовки общеобразовательного учреждения к введению с 1 сентября 2023 года обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования **приказываю:**

1. Утвердить План - график («дорожную карту») мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Октябрьская школа-гимназия» согласно приложению I (прилагается).
2. Назначить школьным координатором реализации мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) заместителя директора Кунгурову Т.М.:
3. Заместителю директора Кунгуровой Т.М.:
  - 3.1. Осуществлять систематический мониторинг и анализ результатов введения обновленного ФГОС СОО.
  - 3.2. Обеспечить прохождение педагогами дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения обновленного ФГОС СОО.
  - 3.3. Обеспечить организационное, информационное, научно—методическое сопровождение введения обновленного ФГОС СОО.
  - 3.4. Обеспечить контроль за приведением учебно-методической документации общеобразовательной организации в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 сентября 2022г №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» в срок до 1 сентября 2023 года.
4. Утвердить состав рабочей группы по сопровождению реализации Плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, согласно приложению 2(прилагается).
5. Рабочей группе обеспечить ежеквартальное проведение заседаний по вопросам подготовки общеобразовательной организации к введению с 1 сентября 2023года обновленного ФГОС СОО.
6. Ответственным исполнителям, указанным в приложении 1, обеспечить выполнения Плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению обновленного

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в установленные сроки.

7. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены



Р.К. Закирьев

Т.М. Кунгурова.

З.А. Караева

Н.Ю. Сапунцова

Т.А. Бондаренко

А.М. Олкинян

Г.В. Приходько

И.Б. Кожевникова

А.Р. Абдулкадыров



Приложение №1  
к приказу  
от 11.01.2023 № 12

**План-график («дорожная карта»)  
мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта  
среднего общего образования в МБОУ «Октябрьская школа-гимназия»  
Красногвардейского района Республике Крым**

| №<br>п/<br>п                                                                                               | Наименование мероприятия                                                                                                                           | Срок реализации     | Ответственные<br>исполнители |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b> |                                                                                                                                                    |                     |                              |
| 1.                                                                                                         | Создание рабочей группы по сопровождению реализации Плана –графика («дорожной карты») мероприятий введение обновленного ФГОС СОО                   | январь 2023 года    | Закирьяев Р.К.               |
| 2.                                                                                                         | Размещение на официальном сайте МБОУ «Октябрьская школа-гимназия» информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС на 2023 год | 2023 год            | Абдулкадыров А.Р.            |
| 3.                                                                                                         | Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленного ФГОС СОО                                                            | В течение 2023 года | Администрация школы          |
| 4.                                                                                                         | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО                                        | В течение 2023 года | Руководители МО              |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5.                                                                                        | Проведение самодиагностики готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО                                                                                                                                 | Январь 2023 года                             | Рабочая группа                      |
| 6.                                                                                        | Организация участия педагогического сообщества МБОУ «Октябрьская школа-гимназия» в муниципальных мероприятиях по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО                                                                    | Январь, февраль, март, апрель, май 2023 года | Кунгурова Т.М.                      |
| 7.                                                                                        | Анализ материально-технического и ресурсного обеспечения общеобразовательных организаций, условий реализации федеральной основной общеобразовательной программы СОО, действующих санитарных и противопожарных норм, норм охраны труда. | Январь – апрель 2023 года                    | Рабочая группа                      |
| 8.                                                                                        | Комплектование библиотеки учебно-методическими комплексами в соответствии с федеральным перечнем учебников по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО                                                       | Январь – август 2023 года                    | Администрация школы<br>Олкинян А.М. |
| 9.                                                                                        | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников                                                                                                                                             | Сентябрь 2023 года                           | Олкинян А.М.                        |
| <b>II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                     |
| 10.                                                                                       | Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО                                                                                                                                                   | Январь 2023                                  | Рабочая группа                      |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 11.                                                                                         | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОССОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации                                                                 | Январь – март 2023 года | Рабочая группа |
| <b>III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                |
| 12.                                                                                         | Организация и проведение организационно-методических мероприятий по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий                                                                                                               | В течение 2023 года     | Рабочая группа |
| 13.                                                                                         | Проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров для различных категорий педагогических работников по вопросам введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования                                    | В течение 2023 года     | Рабочая группа |
| 14.                                                                                         | Изучение инструктивно-методических рекомендаций о внедрении обновленного ФГОС СОО, особенностях преподавания учебных предметов по федеральным основным общеобразовательным программам СОО                                                                             | Май – июнь 2023 года    | Рабочая группа |
| 15.                                                                                         | Координация взаимодействия МБОУ «Октябрьская школа-гимназия» с организацией дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО | В течение 2023 года     | Рабочая группа |



|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 16.                                                                                      | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО                                                                                | Август 2023 года           | Рабочая группа                       |
| 17.                                                                                      | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся                                                                                                                                                                                                     | Постоянно                  | Сапунцова Н.Ю.                       |
| 18.                                                                                      | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся.                                                                                                                                                    | Постоянно                  | Администрация, руководители МО школы |
| <b>IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                      |
| 19.                                                                                      | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО                                                                    | Январь – август 2023 года  | Караева З.А.                         |
| <b>V. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС среднего общего образования</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                      |
| 20.                                                                                      | Внедрение системы мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО                                                                                                                                                                               | Январь – февраль 2023 года | Рабочая группа                       |
| 21.                                                                                      | Внедрение системы мониторинга реализации общеобразовательными организациями обновленного ФГОС СОО                                                                                                                                                                                       | Декабрь 2023 года          | Рабочая группа                       |
| 22.                                                                                      | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО по направлениям профилизации, в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной | Январь – апрель 2023 года  | Рабочая группа                       |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                              | деятельности                                                                                                                                                                                                         |                     |                                            |
| <b>VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b> |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                            |
| 23.                                                                                          | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Красногвардейского района Республики Крым     | В течение 2023 года | Администрация школы                        |
| 24.                                                                                          | Проведение классных родительских собраний, посвященных разъяснениям по вопросам введения обновленного ФГОС СОО                                                                                                       | В течение 2023 года | Администрация школы, классные руководители |
| 25.                                                                                          | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов общеобразовательных организаций и родителей обучающихся в части введения в образовательный процесс обновленного ФГОС СОО | В течение 2023 года | Рабочая группа                             |

Приложение №2  
к приказу  
От 11.01.2023 № 12

**Состав рабочей группы  
по сопровождению реализации Плана-графика («дорожной карты»)  
мероприятий по введению обновленного федерального государственного  
образовательного стандарта среднего общего образования  
в МБОУ «Октябрьская школа-гимназия»**

| N | ФИО              | Должность             |
|---|------------------|-----------------------|
| 1 | Кунгурова Т.М.   | Заместитель директора |
| 2 | Караева З.А..    | Заместитель директора |
| 3 | Сапунцова Н.Ю.   | Заместитель директора |
| 4 | Бондаренко Т.А.  | Заместитель директора |
| 5 | Олкинян А. М.    | педагог-библиотекарь  |
| 6 | Приходько Г.В.   | Руководитель МО       |
| 7 | Кожевникова И.Б. | Руководитель МО       |