

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ОКТЯБРЬСКАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ"

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

15.12.2023 г

п. Октябрьское

№ 671

**О реализации в 2024 году мероприятий по созданию и функционированию в МБОУ «Октябрьская школа-гимназия», центра образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.11.2023 №ТВ-2356/02 «О направлении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей», Государственной программой развития образования в Республике Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 29.03.2023 №241, распоряжением Совета министров Республики Крым от 28.02.2023 №255-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 11.12.2020 года №2008-р», итоговым распределением значения результата «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры естественно-научной и технологической направленностей» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развития образования» между субъектами Российской Федерации на 2024 год» по итогам заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению в 2023 году отбора субъектов Российской Федерации и г. Байконура на предоставление в 2024 субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на создание на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 15.08.2023 №ДО2-12/02пр, приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.11.2023 №1944 «О реализации в 2024 году в Республике Крым мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

**приказываю:**

1. Создать на базе МБОУ «Октябрьская школа-гимназия» Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2024 году.
2. Назначить руководителем Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», ответственным за его функционирование и развитие, заместителя директора Сапунцову Н.Ю.
3. Утвердить Положение о деятельности Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ «Октябрьская школа-гимназия» (Приложение 1).
4. Утвердить Дорожную карту действий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ «Октябрьская школа-гимназия» (Приложение 2).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены




A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. K. Zakiryev'.

Р.К. Закирьяев

Н.Ю. Сапунцова

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Октябрьская  
школа-гимназия» Красногвардейского района  
Республики Крым

 Р.К. Закирьяев  
«15» 12 2023 г.

**Дорожная карта  
действий по созданию и функционированию  
Центра образования естественно-научной и технологической направленности  
«Точка роста» на базе МБОУ «Октябрьская школа-гимназия»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	ответственные
1.	Утвердить Положение о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Октябрьская школа-гимназия» Утверждено ответственное лицо по созданию и функционированию центров «Точка роста»	Приказ	До 20.12.2023г	Заместитель директора Сапунцова Н.Ю.
2.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Письмо и акт в адрес Управления образования Администрация Красногвардейского района Республики Крым	Февраль 2024	Рабочая группа
3.	Согласование перечня оборудования Центра	Согласование перечня оборудования для обновления материально-технической базы	Февраль 2024	директор
4.	Согласование объёма финансового обеспечения	Письмо и акт в адрес	Март 2024	директор

	(калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Управления образования Администрация Красногвардейского района Республики Крым		
5.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Письмо и акт в адрес Управления образования Администрация Красногвардейского района Республики Крым	февраль 2024	Рабочая группа
6.	Проведения ремонтных работ в помещениях Центра приведения площадок МБОУ «Октябрьская школа-гимназия» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Отремонтированные кабинеты Центра	Март – июль 2024 г.	директор
7.	Завершение ремонта, приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет директора школы	июль 2024 г.	директор
8.	Подготовка помещений Центра в учреждении для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком	Помещение Центра соответствующее типовому дизайну и проекту зонирования	Не позднее 31.07.2024 г.	директор
9.	Правовое обеспечение создания и функционирования центра: - издание приказа о создании центра; - должностные инструкции; - назначение руководителя центра	Приказ о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями	Февраль 2024	директор
10.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы в связи с функционированием Центра	График работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы	август 2024	директор
11.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	приказ	Март 2024	директор
12.	Фотомониторинг по приведению площадок центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями	Мониторинг по форме определенной Министерством просвещения РФ	До 25.08.2024	Заместитель директора Сапунцова Н.Ю.

13.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области.	Свидетельство о повышении квалификации	Март-июнь 2024	Заместитель директора Караева З.А.
14.	Анализ и подбор кадрового состава Центра обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Отчет по программам переподготовки кадров	Март-июнь 2022	Заместитель директора Сапунцова Н.Ю.
15.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Март-июль 2024	директор
16.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении обучающихся	Август-сентябрь 2024	Заместитель директора Сапунцова Н.Ю.
17.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Приказ о направлении в командировку	По плану	директор
18.	Торжественное открытие Центра в МБОУ «Октябрьская школа-гимназия»	Информационное освещение в СМИ	02 сентябрь 2024	Заместитель директора Сапунцова Н.Ю.
19.	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Анализ анкетирования	Ноябрь-декабрь 2024г.	Заместитель директора Сапунцова Н.Ю.
20.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Отчет о выполнении показателей	Ежеквартально с 1.10.2024 г	Заместитель директора Сапунцова Н.Ю.